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Tabela 1: Operativnil plan (inovirano kao podsjetnik ključnih etapa radnih 
blokova koje tek treba završiti) 

Ključna etapa radnog bloka  Datum  Sedmica 
Komentari i 
objašnjenja 

4. Pregled kreditnog dosijea 

Konačno dostavljanje obrasca T4B i 
prateće dokumentacije od strane tima 
banke CTUPB-u 

19. april 2021. Sedmica 28   

Tim banke dostavlja CTUPB-u 
Obrazac 04B  

19. april 2021. Sedmica 28   

Završetak QA procesa 30. april 2021.  Sedmica 29  

5. Pregled kolaterala 

Konačno dostavljanje obrasca T5 od 
strane tima banke CTUPB-u 

19. april 2021. Sedmica 28   

Završetak QA procesa  30. april 2021. Sedmica 29   

6. Projekcije nalaza 

Privremeno dostavljanje obrascaT6 
od strane tima banke CTUPB-u 

26. april 2021. Sedmica 29   

Konačno dostavljanje obrascaT6 od 
strane tima banke CTUPB-u 

17. maj 2021. Sedmica 32   

Završetak QA procesa  24. maj 2021. Sedmica 33   

7. Analiza izdvajanja grupnih rezervacija 

Dostavljanje preliminarnih rezultata na 
osnovu prvog presjeka „challenger“ 
modela (prije CFR) od strane tima 
banke CTUPB-u (uključujući T7A, 
T7L, T7B i preliminarnu verziju 
„challenger“ modela) 

19. april 2021. Sedmica 28   

Dostavljanje preliminarnih rezultata 
(prije CFR nakon korekcija) od strane 
tima banke CTUPB-u (uključujući 
T7A, T7L, T7B i verziju „challenger“ 
modela) 

10. maj 2021. Sedmica 31   

Dostavljanje preliminarnih rezultata 
(poslije CFR) od strane tima banke 
CTUPB-u (T7B i verziju „challenger“ 
modela) 

17. maj 2021. Sedmica 32   



 

Ključna etapa radnog bloka  Datum  Sedmica 
Komentari i 
objašnjenja 

Dostavljanje konačnih rezultata 
(poslije CFR) od strane tima banke 
CTUPB-u (T7B i verziju „challenger“ 
modela) 

24. maj 2021. Sedmica 33   

Tim banke dostavlja CTUPB-u 
Obrazac 07B  

28. maj 2021. Sedmica 33   

Završetak QA procesa  4. jun 2021. Sedmica 34   

8. Pregled izloženosti po fer vrijednosti 

Preliminarno dostavljanje obrasca 
T8A od strane tima banke CTUPB-u 

22. april 2021. Sedmica 28  6 (vidi kraj teksta) 

Tehnički sastanak za pregled ključnih 
pokretača, pretpostavki, izvora 
podataka o vrijednosti imovine (ako je 
potrebno) 

23. april 2021. Sedmica 28   

Konačno dostavljanje obrasca T8A od 
strane tima banke CTUPB-u 

27. april 2021. Sedmica 29   

Tim banke dostavlja CTUPB-u 
Obrazac 08B  - Dio vezan za Nivo 3 
reprocjenu nederivatne aktive i dio 
vezan za pregled knjiženja 

28. april 2021. Sedmica 29   

Završetak QA procesa  30. april 2021. Sedmica 29   

9. Utvrđivanje koeficijenta solventnosti prilagođenog nakon AQR-a i definisanje 
korektivnih mjera 

Dostavljanje Obrasca O9B od strane 
tima banke CTUPB-u 

10. maj 2021. Sedmica 31   

Završetak QA procesa o O9B 17. maj 2021. Sedmica 32   

Dostavljanje privremenog obrasca T9 
od strane tima banke CTUPB-u 

24. maj 2021. Sedmica 33   

Dostavljanje konačnog obrasca T9 od 
strane tima banke CTUPB-u 

8. jun 2021 Sedmica 35   

Završetak QA procesa o O9B i T9 18. jun 2021. Sedmica 36   

 
 

 

  



 

Komentari i objašnjenja 
 

1. Dostavljanja privremene kreditne trake služe da se obezbijedi timu banke 
detaljan pregled stanja napretka banke prilikom pripreme konačnih kreditnih 
traka i da se u ranoj fazi ukaže na potencijalne probleme. Kao takve, one 
treba da se pripreme u najboljoj namjeri i ne zahtijeva se strogo da sadrže pun 
set podataka koji će se uključiti u konačno dostavljanje. 

 

2. U cilju olakšavanja efikasnog povećanja pripreme za pregled kreditnog 
dosijea, tim banke i banka treba da se dogovore o načinu i roku za razmjenu 
zahtijevanih informacija što je najranije moguće u procesu. Iako ovo ne bi 
trebalo da vodi ka pripremi kreditnih dosijea koja nijesu na kraju uzorkovana, 
očekuje se da će se u ranoj fazi identifikovati naprioritetnihi dužnici, tj. čak i na 
osnovu preliminarnih kreditnih traka.  
 
Očekuje se da će banka u ovom roku isporučiti cijeli set kreditnih dosijea 
uključujući i svu prateću dokumentaciju kako je to dogovoreno sa timom banke 
za 
 

 3 dužnika 3. nivoa (samo za portfolija pravnih lica): 3 najveća dužnika 
u statusu neispunjavanja obaveza (po izloženosti D_EXP - by Exposure 
D_EXP)  
 

 3 dužnika 2. nivoa: 3 najveća dužnika (by Exposure D_EXP) koji 
pokazuju znake značajnog povećanja kreditnog rizika (bilo zbog 
dostizanja nepobijenih pokretača zaštitnih mehanizama za AQR, ili već 
identifikovanih od strane banke kao SICR / 2. nivo) 
 

 3 dužnika 1. nivoa: 3 najveća dužnika (by Exposure D_EXP) koji ne 
pokazuju status neispunjavanja obaveza niti znake SICR po 
obuhvaćenom portfoliju za CFR 

 

3. Dostavljanje obrasca T4A od strane banke timu banke predstavlja interaktivan 
proces koji treba da počne sa dostavljanjima popunjenih obrazaca T4A za 
prioritetne dužnike u odabranim portfolijima koji su predmet CFR, a zatim sa 
uspješnom isporukom obrazaca T4A za preostali uzorak dužnika. Tim banke 
treba da definiše ključne etape za realizaciju banke u Radnom planu za CFR, 
a čim se o njima bude razgovaralo sa CTUPB, ovaj Radni plan će biti 
referentni dokument za bančin raspored dostavljanja. 
 

4. Obrazac WB5 treba da se dostavi jednu sedmicu prije dostavljanja obrasca 
WB4, jer dio rada koji se odnosi na pregled kreditnog dosijea koristi 
vrednovanja kolaterala kao ulazne podatke. Tim banke mora da blisko 
sarađuje sa procjeniteljima AQR-a kako bi se uskladilo koji dužnici (i njihovi 
kolaterali) moraju da se pregledaju za svaki period dostavljanja. 

 



 

5. Obrazac T7A treba da se popuni na nivou segmenata portfolija (pogledati 
AQR priručnik za detalje u vezi segmentacije u radnom bloku 7). Zadatak tima 
banke je da definiše segmentaciju u prvom koraku. Tim banke zatim 
prosljeđuje banci verziju obrasca T7A uključujući i segmentaciju, a banka 
treba da popuni sve radne listove u obrascu T7A, osim radni list "Z & R 
Vrijednosti" koji  mora da popuni tim banke. 

 

6. Reprocjena zaplijenjene nekretnine/investicione imovine je u opsegu AQR 
radnog bloka 8A, ali će se operativno pratiti isti proces kao i reprocjena 
kolaterala nekretnina u radnom bloku 5. Prema tome, primjenjuje se proces iz 
radnog bloka 5, a i rok je sličan. 

 

 

 


